Comuna Hangu, județul Neamț, cod poștal 617240
Tel: 0754 643 936 www.gal-ceahlau.ro
galceahlau@gmail.com

Nr. 296/13.10.2026

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind prelungirea termenului de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul Apelului de selectie nr. 2 lansat pentru Intervenția 3 – L806 *Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în baza unui plan de afaceri* din cadrul SDL2023-2027

1. Scopul notei

Prezenta notă de fundamentare are ca obiect justificarea necesității prelungirii perioadei de evaluare și selecție pentru proiectele depuse în cadrul intervenției DR-36, în conformitate cu procedurile AFIR, AM PS și cu prevederile Procedurii de evaluare și selecție ale GAL Ceahlău.

2. Context

În sesiunea de depunere nr. 2 aferentă intervenției Intervenției 3 *Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în baza unui plan de afaceri*, la nivelul GAL Ceahlău fost înregistrate 14 cereri de finanțare.
Apelul de selecție s-a desfășurat în perioada 25.09.2026, ora 09:00 - 30.09.2026, ora 23:59.

Conform *Procedurii de evaluare și selecție a proiectelor depuse la Asociația Grupul de Acțiune Locală Ceahlău în cadrul SDL 2023-2027* Revizia 1 – august 2026 , termenul de evaluare și selecție a proiectelor la GAL nu poate depăși 60 de zile calendaristice de la data de închidere a sesiunii și include toate cele 3 etape ale procesului de evaluare și selecție, până la emiterea Raportului de Selecție Final.
Având în vedere termenele stabilite de *Procedura de evaluare și selecție* GAL Ceahlău pentru etapele procedurale de primire contestații, evaluare contestații primite și publicare Raport de selecție final, Raportul de selecție intermediar trebuie întocmit în maxim 28 de zile calendaristice la de la data închiderii apelului de selecție.

3. Motivele prelungirii

a) Numărul de proiecte depuse

Cele 14 proiecte depuse necesită fiecare o analiză detaliată a Cecerii de finanțare și a documentelor anexate. Volumul de muncă rezultat face ca perioada de 60 de zile calendaristice să fie insuficientă pentru finalizarea evaluării și selecției în condiții de calitate.

b) Necesitatea punctului de vedere al altor instituții ale statului

Pentru anumite proiecte, verificarea condițiilor de eligibilitate și a criteriilor de selecție necesită obținerea punctului de vedere emis de alte instituții ale statului. Termenele de răspuns ale acestor instituții nu depind de GAL Ceahlău, iar evaluarea proiectelor respective nu poate fi finalizată înainte de primirea acestor puncte de vedere.

c) Transmiterea mai multor solicitări de informații suplimentare

În cazul unor proiecte este necesară transmiterea mai multor solicitări de informații suplimentare. Pentru fiecare solicitare, solicitanții au un termen de răspuns de 7 zile calendaristice, iar analiza răspunsurilor primite poate genera noi clarificări. Cumularea acestor termene reduce semnificativ timpul efectiv disponibil pentru evaluare și selecție în cadrul celor 60 de zile calendaristice.

4. Riscurile menținerii termenului inițial

Menținerea termenului de evaluare și selecție de 60 de zile calendaristice poate conduce la:

- respingerea unor proiecte sau evaluarea lor incompletă, din lipsa punctelor de vedere solicitate altor instituții;
- riscul de neconcordanțe sau erori în procesul de evaluare;
- nerespectarea standardelor de calitate și a procedurilor interne ale GAL, AFIR și AM PS;
- afectarea principiilor de tratament egal, nediscriminare și transparență față de solicitanți.

5. Propunere

Se propune prelungirea perioadei de evaluare și selecție de 60 de zile calendaristice, stabilită în *Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse la Asociația Grupul de Acțiune Locală Ceahlău în cadrul SDL 2023-2027* Revizia 1 – august 2026 **, cu termenul de 45 de zile calendaristice**, pentru asigurarea unui proces de evaluare complet, corect și conform procedurilor în vigoare.

Propunerea de prelungire respectă prevederile *Ghidului Grupurilor de Acțiune Locală pentru implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală 2023-2027* - Versiunea 03.

6. Concluzii

Având în vedere numărul de proiecte depuse și necesitatea obținerii, pentru anumite proiecte, a punctului de vedere emis de alte instituții ale statului, precum și transmiterea mai multor solicitări de informații suplimentare cu termen de răspuns de 7 zile calendaristice, prelungirea perioadei de evaluare și selecție cu 45 de zile calendaristice este justificată și necesară.

Măsura asigură calitatea procesului de verificare și respectarea normelor interne ale GAL Ceahlău, precum și a celor impuse de AFIR și AM PS.

Întocmit,
Laura Ionel
Manager GAL

Laura Ionel
Digitally signed by Laura Ionel
Date: 2026.10.14 09:15:13 +03'00'